


RENOUVELLEMENT


RENFORCEMENT
RESEAUX



Renouvellement réseaux GAUMIER

PHASES PRO / DCE

Vote des travaux	AG SMAEP PN 09/01/2026
Etudes	1er trimestre 2026
Consultation des entps	16/03/2026
Date limite remise offres	08/04/2026
Optimisation offres	05/05/2026



ANALYSE DES OFFRES

Analyse des offres en cours (3 lots)
Remise pour choix prestataires 2^{nde} quinzaine mai



Analyse technico-financière
Offre mieux disante



SUITES A DONNER Fin 2^{ème} trimestre 2026

Validation des offres

↪ En rapport RAO

Notification des entreprises

- ↪ Passations marchés
- ↪ Délais de recours
- ↪ Disponibilités entreprises

Interventions AU MIEUX

- ↪ Préparation juin 2026
- ↪ Démarrage Juillet - Août 2026
- ↪ Durée travaux 2 mois

A NOTER

- ↪ Nuisances sonores & poussières
- ↪ Contraintes déplacements

